

- **Nom du client : CHINA OVERSEAS ENGINEERING CORPORATION**
- **ICE : 001596313000044**

Facture N° :0018/2026/AI

Casablanca, le 01/02/2026

Machines (机器)	单位 Unité	数量 Nom bre	单价 (不含税) Prix unitaire(HT)	总价(不含税) Montant (HT)
Travaux de terrassement et évacuation de déblai à ouvrage 1006-0137-1006-0114-2800 : camion 8*4	JOUR	358	1600	572.800,00 MAD
Travaux de pieux sur fondations à ouvrage 2571 : GRUE MOBILE 25TN	MOIS	1	50000	50.000,00 MAD
Travaux de pieux sur fondations à ouvrage 2571 : GRUE MOBILE 25TN heures supp	JOUR	20	213	4.260,00 MAD
Travaux de pieux sur fondations à ouvrage 0137 : GRUE MOBILE 35TN	MOIS	1	60000	60.000,00 MAD
Travaux de pieux sur fondations à ouvrage 0137 : GRUE MOBILE 35TN night shift 25%	JOUR	24	320	7.680,00 MAD
Travaux de déviation de circulation Chariot élévateur 5TN	JOUR	1	1300	1.300,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassement-levage à BOUSKOURA Excavateur CAT 318 2009	JOUR	15	1615	24 225,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassement-levage à Mohammedia Excavateur CAT 318 26000	MOIS	1	42000	42.000,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassement-levage à Mohammedia Excavateur CAT 318 1 DIMANCHE	JOUR	1	1615	1.615,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassement-levage à Mohammedia Excavateur CAT 318 heures supp	HEURE	20	179	3.580,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassement-levage à Mohammedia Excavateur FIAT HITACHI 2800	MOIS	1	42000	42.000,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassement-levage à Mohammedia Excavateur FIAT HITACHI 1 dimanche	JOUR	1	1615	1.615,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassement-levage à Mohammedia Excavateur FIAT HITACHI supp hours	HEURE	15	179	2.685,00 MAD

Travaux de Terrassement (terrassament-levage à casa Excavateur sur Chenille CAT 320) 2600	JOUR	16	2115	33.840,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassament-levage à casa Excavateur sur Chenille CAT 320) 2000	JOUR	17	2115	35.955,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassament-levage à casa Excavateur sur Chenille CAT 320) 0066	JOUR	4	2115	8.460,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassament-levage à casa Excavateur sur Chenille CAT 322) 0137	JOUR	19	2115	40.185,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassament-levage à casa Excavateur sur Chenille CAT 325) 0066	JOUR	14	2300	32.200,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassament- ROSAGE à OUVRAGE MOHAMEDIA-CASA) CAMION CITERNE	MOIS	1	26000	26.000,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassament- TRANSPORTATION MOHAMEDIA-CASA) CAMION GRUE	JOUR	1	50000	50.000,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassament- ROSAGE à OUVRAGE MOHAMEDIA-CASA) CAMION CITERNE	M	1	26000	26.000,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassament-levage tractopelle JCB AVEC MARTEAU MOHAMEDIA)	MOIS	1	40000	40.000,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassament-levage tractopelle JCB AVEC MARTEAU MOHAMEDIA)	JOUR	2	1538	3.076,00 MAD
Travaux de Terrassement (terrassament-levage tractopelle JCB AVEC MARTEAU MOHAMEDIA) heures supp	HEURE	26	170	4.420,00 MAD
Travaux de Terrassement (Transportation du avec un camion plateau BT4 24/26 JANV	U	2	1500	3.000,00 MAD

TOTAL	1. 116. 896, 00 MAD
TOTAL TVA	223. 379, 20 MAD
TOTAL HT	1. 340. 275, 20 MAD

Adresse : AV 4 EME DMM ROUTE TARGA RES KHALID 2 EME ETAGE N°10, MARRAKECH

IF : 47244543 | **RC :** 108893 | **TP :** 64260589 | **ICE :** 002629109000015 | **CNSS :** 2285065

Tél : +212 666 765 794 | **Email :** a.sahraoui@overseasservices.ma